

ROMANIA
JUDETUL GALATI
ORAS TARGU BUJOR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 90

din 07.12.2023

**privind aprobarea finalizării proiectului Cresterea eficienței energetice a clădirii ”
Veronica Micle”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020**

INIȚIATOR: ANDONE ION – Primarul orașului Târgu Bujor

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 12075/07.12.2023

**Consiliul local al UAT Orașul Târgu Bujor, Județul Galați întrunit în ședință
extraordinară organizată de îndată în ziua de 07 decembrie 2023,**

Avându-se în vedere:

- Referat de aprobare nr. 12076 din 07.12.2023 întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre.
- Raportul de specialitate nr. 12077 din 07.12.2023 al Compartimentului de specialitate, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ”VERONICA MICLE” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 122/16.12.2021.
- Rapoartele de avizare al Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 și nr. 4 înregistrate sub nr. 1221/2023 și respectiv 12122/2023.
- Nota informativă nr.658/06.12.2023 întocmită de SC DEMAC INNOVATION MANAGEMENT SRL, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr. de 12061/07.12.2023.

În conformitate cu:

- prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ;

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractului de finanțare POR 2014-2020 Având în vedere prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

În temeiul art.129 alin.(1) coroborat cu dispozițiile art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă pentru finalizarea proiectului continuarea implementării activităților acestuia, cu titlul **Cresterea eficienței energetice a clădirii " Veronica Micle", cod SMIS 139758**, după data de 31 decembrie 2023, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art. 2 Se aprobă susținerea de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru finalizarea și asigurarea funcționalității proiectului.

Art. 3 Se aprobă obligațiile Unității Administrativ Teritoriale Orașul Târgu Bujor, în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul **Cresterea eficienței energetice a clădirii " Veronica Micle",** finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, contract de finanțare nr. 7821/13.07.2022, cod SMIS 139758, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG nr. 36/2023, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orașului Târgu Bujor.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului și prefectului județului Galați și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <http://www.primariatgbujor.ro>.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LICHIARDOPOL LUCIAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
ARHIP/MORIȚA-INA



ANEXĂ

la HCL nr. 90 din 07.12.2023

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

cu privire la proiectul Creșterea eficienței energetice a clădirii "Veronica Micle" aflat în implementare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Orașul Târgu Bujor, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG nr. 36/2023

(1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.

(2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat, în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.

(3) De a instiinta OI/ AM POR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/ întârzie în mod semnificativ/ pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

(4) De a returna AM POR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/ penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

(5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/ AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.

(6) De a include/ actualiza, după caz, în MySMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încarcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

(7) De a respecta și raspunde in termenul indicat oricarei alte solicitari OI/ AM POR legata de implementarea activitatilor proiectului si asigurarea functionalitatii acestuia.

(8) De a respecta Instructiunile AM POR emise in legatura cu proiectele nefinalizate.